

Backlog



Epic ▾

Insights

▼ Backlog (8 incidencias)

0 0 0

Crear sprint

MP4FPOE-1	13-01-23 Planteamiento de la lógica del proyecto	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-2	14-01-23 Mockups del proyecto	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-3	16-01-23 Implementación de la Interfaz	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-4	16-01-23 Desarrollo del proyecto MVC	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-5	18-01-23 Reunión Avances Proyecto	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-6	18-01-23 Busqueda de material para la realización del vídeo	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-7	19-01-23 Realización del vídeo tipo pitch	TAREAS POR HACER ▾	
MP4FPOE-8	19-01-23 Proyecto en código finalizado junto a diagrama de clase	TAREAS POR HACER ▾	

Tablero Sprint 1

Desarrollar y completar el mini proyecto 4, con base a los requerimientos solicitados para dicho proyecto



E



POR HACER

EN CURSO

LISTO 8 INCIDENCIAS ✓



13-01-23 Planteamiento de la lógica del proyecto

MP4FPOE-1



14-01-23 Mockups del proyecto

MP4FPOE-2



16-01-23 Implementación de la Interfaz

MP4FPOE-3



16-01-23 Desarrollo del proyecto MVC

MP4FPOE-4



18-01-23 Reunión Avances Proyecto

MP4FPOE-5



Backlog



Epic ▾

Insights

▼ **Tablero Sprint 1** 13 ene – 22 ene (8 incidencias)

0

0

0

Completar sprint



Desarrollar y completar el mini proyecto 4, con base a los requerimientos solicitados para dicho proyecto

MP4FPOE-1 13-01-23 Planteamiento de la lógica del proyecto

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-2 14-01-23 Mockups del proyecto

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-3 16-01-23 Implementación de la Interfaz

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-4 16-01-23 Desarrollo del proyecto MVC

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-5 18-01-23 Reunión Avances Proyecto

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-6 18-01-23 Búsqueda de material para la realización del vídeo

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-7 19-01-23 Realización del vídeo tipo pitch

FINALIZADA ▾



MP4FPOE-8 19-01-23 Proyecto en código finalizado junto a diagrama de clase

FINALIZADA ▾

